

# Campus Kalundborg Procesplan og indflytning

Juni 2020  
Opstart af byggeri

Oktober / november  
2020. genbesøges  
brugerproces af  
brugerne

December 2020  
Orienteringsmøde  
og kulturproces

Marts 2021  
Orienteringsmøde/  
rundvisning

Juni – juli 2021  
indflytning og  
nedlukning af  
eksisterende  
campus

August / september  
2021 i  
Indvielse af nyt  
Campus

November 2021  
Evaluering af  
indflytning og  
kulturproces og  
Hvordan huset  
fungerer i praksis

